





# Pianificazione del progetto

## Nome del progetto

Responsabile progetto

																				
Fase specifica del progetto/pacchetto di lavoro come da WBS		Scadenze												Capacità			Costi			
N.	Fase/pacchetto di lavoro	Inizio	Fine	Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Sett. 4	Sett. 5	Sett. 6	Sett. 7	Sett. 8	Sett. 9	Sett. 10	Chi	Numero giorni di lavoro previsti	Numero giorni di lavoro attuali	Costi in CHF previsti	Costi in CHF attuali		
				L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D			
1.1	Gestione progetto																			
1.1.1	Progetto avviato																			
1.1.2	Avvio progetto																			
1.1.3	Coordinamento progetto																			
1.1.4	Controlling progetto																			
1.1.5	Conclusione progetto																			
1.1.6	Progetto concluso																			
1.2	Specificazione																			
1.2.1	Pacchetto di lavoro																			
1.2.2	Specificazione conclusa																			
1.3	Sviluppo																			
1.3.1	Pacchetto di lavoro																			
1.3.2	Pacchetto di lavoro																			
1.3.3	Sviluppo concluso																			
1.4	Produzione																			
1.4.1	Pacchetto di lavoro																			
1.4.2	Pacchetto di lavoro																			
1.4.3	Produzione conclusa																			
1.5	Montaggio																			
1.5.1	Avvio montaggio																			
1.5.2	Pacchetto di lavoro																			
1.6	Messa in servizio e presa in consegna																			
1.6.1	Pacchetto di lavoro																			
1.6.2	Collaudo del cliente avvenuto																			